
〇新図書館建設のスケジュール

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

図書館建設
スケジュール

基本構想

基本設計・実施設計

建設工事
引越
開館準備

開館

〇新図書館建設推進体制

都市再生整備計画推進本部
（仮）

重要事項を審議し決定する組織

町民ワークショップ
職員ワーキンググループ

事務局
都市建設課
生涯学習課

報告

意思決定

開催

意見集約

開催

意見集約

宮城大学

山崎博樹氏

支援

アドバイザー

事務局
柴田町図書館
生涯学習課
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〇建設検討委員会について

令和５年度 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

日程・
テーマ

６月３０日（金）

新図書館を思い描く

８月２５日（金）

コンセプトを考える

１０月２７日（金）

骨子案の確認
建物を考える

１２月２２日（金）

素案の確認
必要な機能を考える

２月１６日（金）

基本構想の最終案提
出

■令和５年度の目標
「柴田町新図書館基本構想」案の作成

■新図書館の基本構想とは？
新しい図書館の建設に向け、将来目指す図書館像や基本理念、コンセプト、目標、
それらを実現するための基本的な施策の大綱などを示すもの。

■一般的な構成
・背景、趣旨、位置づけ
・市町村及び図書館の現状・課題
・アンケート調査結果等
・将来像、基本理念、コンセプト、基本目標
・目標及び基本的な施策
・施設計画（延床面積、蔵書数、機能のゾーニング図など）
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〇基本構想イメージ（例：柴田町総合計画） 【事前配布資料１】



〇基本構想体系図イメージ（例：柴田町総合計画） 【事前配布資料１】


