

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	2019年度				2020年度				
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
宮城県	柴田町	船岡・新田・ 上名生			①・②			③・④			
		中名生	実質化済								
		下名生	実質化済								
		槻木			①・②			③・④			
		四日市場			①・②			③・④			
		上川名	実質化済								
		富沢			①・②			③・④			
		入間田			①・②			③・④			
		葉坂			①・②			③・④			
		成田			①・②			③・④			
		海老穴・ 小成田			①・②			③・④			
		船迫・ 本船迫	実質化済								

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続