

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	2019年度				2020年度				2021年度				備考			
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
宮城県	柴田町	船岡・新田・上名生			①・②	↑								③・④	↑			
		中名生																実質化済
		下名生	実質化済															実質化済
		槻木			①・②	↑									③・④	↑		
		四日市場			①・②	↑									③・④	↑		
		上川名	実質化済															実質化済
		富沢			①・②	↑									③・④	↑		
		入間田			①・②	↑									③・④	↑		
		葉坂			①・②	↑									③・④	↑		
		成田			①・②	↑									③・④	↑		
		海老穴・小成田			①・②	↑									③・④	↑		
		船迫・本船迫	実質化済															実質化済

人・農地プランの実質化の取組  
 ① アンケートの実施  
 ② 地図化による現況把握(令和2年12月最新)  
 ③ 話し合い  
 ④ プランの取りまとめ手続