

柴田町公告第55号

令和7年度の工事発注見通しについて、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第7条第1項の規定により、次のとおり公告する。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合がある。

令和7年10月14日

柴田町長 滝口 茂

柴田町建設工事発注見通し一覧

番号	工事名称	工事場所	期間	工事種別	概要	入札予定時期
1	令和7年度図書館建設工事（債務負担行為）	宮城県柴田郡柴田町	約18か月	建設工事	新図書館新設（S造一部木造。1階建て、敷地面積A=4875㎡、延床面積A=1500㎡）	2026年1月
2	令和7年度 中名生集会所改修工事（長寿命化改修・トイレ改修）	宮城県柴田郡柴田町	約4ヶ月	建築工事	地区集会所の長寿命化及びトイレ改修工事 構造用合板張り A=127.2㎡ 外壁張替え A=145.0㎡ 浄化槽設置 N=1基	2025年10月
3	令和7年度（仮称）地域防災センター整備工事	宮城県柴田郡柴田町	約8ヶ月	建築工事	（仮称）地域防災センターの新築 構造・階数：鉄骨造2階建て 建築面積 A=375.84㎡ 延床面積 A=437.13㎡	2025年11月
4	令和7年度 町道中名生2号線道路維持改修工事	宮城県柴田郡柴田町	約4ヶ月	舗装工事	施工延長 L=180m 舗装工 A=1,880㎡ 区画線工 L=620m	2025年10月
5	令和7年度 町道船岡土手内5号線道路維持改修工事	宮城県柴田郡柴田町	約3ヶ月	舗装工事	施工延長 L=140.0m 舗装工 A=988㎡	2025年10月
6	令和7年度 町道成田8号線ほか道路維持改修工事	宮城県柴田郡柴田町	約4ヶ月	舗装工事	施工箇所 N=3箇所 （成田6号線）延長L=45.0m, 舗装工A=225㎡ （成田8号線）延長L=75.0m, 舗装工A=396㎡ （成田10号線）延長L=10.0m, 舗装工A=45㎡	2025年10月
7	令和7年度 町道船岡東48号線道路維持改修工事	宮城県柴田郡柴田町	約5ヶ月	一般土木工事	施工延長 L=94.9m 側溝据付工 L=89.5m 接続樹設置工 N=1箇所 舗装工 A=26㎡	2025年10月

## 柴田町建設工事発注見通し一覧

番号	工事名称	工事場所	期間	工事種別	概要	入札予定時期
8	令和7年度 町道船岡南11号線ほか 交通安全施設設置工事	宮城県柴田郡柴田町	約4ヶ月	一般土木工事	施工箇所 N=3箇所 (船岡南11号線) 矢羽根N=124箇所 (槻木114号線) 矢羽根N=14箇所 (船岡新栄55号線) 区画線L=1,220m	2025年10月
9	令和7年度 町道本船迫12号線防護柵設置工事	宮城県柴田郡柴田町	約4ヶ月	一般土木工事	施工延長 L=96.0m 防護柵設置工 L=96.0m	2025年10月
10	令和7年度 町道船岡西7号線ほか・みんなの 広場整備工事	宮城県柴田郡柴田町	約5ヶ月	一般土木工事	舗装工(駐車場) A=2,600m <sup>2</sup> 四阿工 N=1基 ロングベンチ N=2基 舗装工(車道部) A=450m <sup>2</sup> 舗装工(歩道部)平板ブロック A=150m <sup>2</sup>	2025年10月
11	令和7年度 町道船岡西7号線ほか・みんなの 広場整備工事(電気設備工)	宮城県柴田郡柴田町	約5ヶ月	一般土木工事	照明設備工 N=32基 街路灯 N=13基 アプローチ灯N= 9基 アップライトN=10基	2025年10月
12	令和7年度 公園遊具等更新工事(槻木駅西 4号公園)	宮城県柴田郡柴田町	約5ヶ月	一般土木工事	複合遊具撤去・設置 N=1基	2025年10月
13	船岡清住町地区配水管布設替工事	宮城県柴田郡柴田町	約10か月	管工事	配水管布設替工事 L=20m	2026年1月
14	西船迫四丁目地区舗装復旧工事	宮城県柴田郡柴田町	約4か月	ほ装工事	舗装復旧工 L=1,730m	2025年11月
15	松ヶ越二丁目地区舗装復旧工事	宮城県柴田郡柴田町	約5か月	ほ装工事	舗装復旧工 L=1,717m	2025年11月
16	中名生西洞明田地区ほか舗装復旧工事	宮城県柴田郡柴田町	約4か月	ほ装工事	舗装復旧工 L=1,365m	2025年11月

### 柴田町建設工事発注見通し一覧

番号	工事名称	工事場所	期間	工事種別	概要	入札予定時期
17	下名生剣水地区舗装復旧工事	宮城県柴田郡柴田町	約4か月	ほ装工事	舗装復旧工 L=384m	2025年11月
18	入間田塚谷地区ほか舗装復旧工事	宮城県柴田郡柴田町	約4か月	ほ装工事	舗装復旧工 L=1,336m	2025年11月
19	柴田町公共下水道事業 柴田町公共下水道事業 上大原污水枝線舗装復旧工事	宮城県柴田郡柴田町	約3か月	一般土木工事	施工延長 L=214m 舗装工(W=4.0m) A=856㎡	2025年11月